

Dodatok č.1 k zmluve o dielo Z-26-2018

**na dodávku stavebných prác
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších zmien a doplnení**

medzi

Objednávateľom: Obec Horné Pršany
Sídlo : Horné Pršany 11
PSČ: 974 05 Horné Pršany
V zastúpení: Ivan Dobrota –starosta obce
IČO: 00313467
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK24 5600 0000 0013 3330 2001
Oprávnený pracovník: Ivan Dobrota , starosta obce
Tel:048/ 410 17 59 , 0903 439 468

Zhotoviteľom: MGŠ s.r.o.
Sídlo: Kyncel'ová 128
PSČ: 974 01 Banská Bystrica
IČO: 44009445
DIČ DPH: SK2022545250
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Oprávnený pracovník: Rastislav Šalling
Tel. 0915 898 144

Čl. I. Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku tejto zmluvy je predĺženie termínu ukončenia prác na diele z dôvodu predĺžených termínov dodávky materiálu na realizáciu diela a zmena platobných podmienok.

Čl. II. Čas plnenia

1. Termín ukončenia prác sa mení na : **12.11.2018**

Čl. III. Platobné podmienky

1. Platba za dielo bude prebiehať na základe dodatku č.1 zmluvy v dvoch splátkach nasledovne. Prvá platba vo výške 20% ceny diela a to v sume s DPH 3 000,- EUR. Druhá platba vo výške 80% ceny diela a to v sume s DPH 11 999,27 EUR.
2. Zhotoviteľ vystaví prvú faktúru ihneď po začatí prác na základe „Protokolu o začatí prác“, druhú faktúru ihneď po podpísaní „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“.

Čl. IV.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.1 k zmluve vzniká dohodou v celom jej rozsahu
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán
3. Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim od jeho zverejnenia
4. Tento dodatok č.1 je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku č.1 oboznámili, tento nebol uzatvorený v tiesni a za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho tento dodatok č.1 potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
6. Všetky ustanovenia pôvodnej zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú naďalej v platnosti.

V Horných Pršanoch dňa: 24.10.2018

.....
Za objednávateľa :
Obec Horné Pršany
Ivan Dobrota
starosta obce

.....
Za zhotoviteľa:
MGŠ s.r.o.